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  Conclusies Stuurgroep Kopermolen (nr. 4) 
                   Woensdag 21 februari 2018 
 
Aanwezig 
De heer P. Laudy    Wethouder Gemeente Leiden (voorzitter) 
De heer S. van Ammers    Algemeen directeur Van Der Vorm Vastgoed Groep  
De heer R.F. Wagner    Projectdirecteur Van Der Vorm Vastgoed Groep 
De heer L. van Nieuwkoop   Projectmanager Van Der Vorm Vastgoed Groep 
De heer W. Spies    Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden 
De heer H.L.M. van Middelaar   Projectmanager Gemeente Leiden 
 
 
 
Deze stuurgroep is tussentijds ingelast om meningsvormend te spreken over de voortgang van de 
projectgroep Kopermolen.  Ook wordt teruggeblikt op het ‘politiek café Merenwijk’ van 19 februari jl.  
Er is geen agenda en alleen de conclusies worden genoteerd.  
 
 
Conclusies op basis van gepresenteerde tussenresultaten van scenario’s: 
 Een scenario met 450 woningen wordt verlaten als gevolg van de te grote parkeerdruk en de 

maatschappelijke bezwaren.  
 Een scenario met 250 woningen is qua parkeerdruk wel uitvoerbaar, ook maatschappelijke bezwaren 

tegen bouw in de parkrand maar blijft wenselijk vanwege toevoeging van woningen. 
 Afgesproken wordt om twee scenario’s verder uit te werken voor de volgende stuurgroep: 

1) Alleen herontwikkeling in de zone langs de Ketelmeerlaan met een extra woongebouw; 
2) Als scenario 1 maar tevens met een ontwikkeling in de parkrand met een tweede woongebouw 

en compensatie van groenverlies. 
 Beide scenario’s worden zodanig uitgewerkt dat aantoonbaar sprake is van een ruimtelijke verbetering. 
 Beide scenario’s worden eerst aan het nieuwe college ter besluitvorming voorgelegd voordat één of 

beide scenario’s aan de wijkbewoners worden voorgelegd. 
 Tevens wordt onderzocht of scenario 2 een groeimodel kan zijn met gefaseerde uitvoering. 

 


